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Área de Descarga

Nueva gestión de la producción y las 
certificaciones
Una de las novedades que se presenta en la versión 10.1 de los programas GestCon y Constructo es la 
posibilidad de ir gestionando la producción real que se va produciendo en la obra, de un modo paralelo e 
independiente de las certificaciones.

De este modo, en cada periodo de tiempo, puede indicarse el grado de avance real en cada una de las partidas o 
capítulos, mediante mediciones totales o detalladas, importes o porcentajes. Pero el mayor ahorro de tiempo en la 
gestión se consigue si se deja al programa que calcule automáticamente el grado de avance de cada partida, ya que 
puede calcularlo en función de los albaranes recibidos e imputados a las diferentes partidas, de los que puede 
deducirse el avance producido en la ejecución de cada una.

A continuación, se expone un ejemplo de cómo podría estimarse automáticamente la medición producida, a partir 
de los gastos de material existentes: supongamos que se tiene previsto construir un muro de 200 m², en el que se 
colocarán 8400 ladrillos (calculados a partir de los rendimientos), las funciones de entradas de material y gastos de 
material permiten indicar las cantidades de material que va llegando a la obra y las que se van colocando en las 
diferentes partidas. Supongamos que llegan a la obra 5000 ladrillos y, de ellos, se han colocado en esa partida, 
hasta una fecha determinada, 3570. Esto supondría que el grado de avance de la producción de esa partida es de 
200 m² x 3570 / 8400 = 85,00 m². El programa calcula automáticamente estas cantidades y propone esa medición 
como la producida desde el origen de la obra. Esto puede hacerse para una, varias o todas las partidas y, 
posteriormente, modificar la medición producida si se hubiera medido directamente en obra.

En caso de que se trabaje con producciones parciales, el programa resta automáticamente las cantidades 
producidas en meses anteriores, para calcular la producción parcial del mes en curso.

Una vez que se conocen las producciones reales, la creación de las certificaciones es automática, basándose en la 
producción y permitiendo realizar los ajustes manuales que se decidan, en función de los acuerdos que pudieran 
existir entre el contratista y la propiedad. De este modo, por ejemplo, aunque no se haya finalizado una partida 
completamente, podría darse por finalizada en la certificación si hubiera acuerdo entre las partes, o podría 
certificarse una medición diferente de la producida.
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